

«ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ»

Директором Общества с ограниченной
ответственностью СК«ПРОСПЕКТ»

от « 16 » июля 2018 года


В.В. Белоусов



Изменения в проектную декларацию от 21.05.2015 г.

Пункт 1, последний абзац, раздела информации о проекте строительства, по тексту, изложить в следующей редакции:

Сроки реализации проекта строительства:

Начало строительства - 2 квартал 2015 г.

Окончание строительства – 28 декабря 2018 г.

3 этап – многоквартирный жилой дом г. Ростов на Дону, Пролетарский р-н, ул. Горсоветская, 57 ввести в эксплуатацию объект долевого строительства (получить разрешение на ввод в эксплуатацию) **не позднее 28 декабря 2018 г.** Передать Участнику долевого строительства, объект долевого строительства в срок не позднее « 03 » марта 2019 года с даты получения разрешения на ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию.